КЛИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ

Р Е Ш Е Н И Е

21 января  2020 г. № 3-8 

Об утверждении мероприятий по 

капитальному ремонту жилищного 

фонда Кличевского района 
На основании решения Кличевского районного Совета депутатов    от 24 декабря 2019 г. № 21-4 «О районном бюджете на 2020 год» Кличевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить: 


1.1. текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кличевского района на 2020 год (прилагается); 


1.2. перспективный план-график капитального ремонта жилых домов по Кличевскому району на 2021-2025 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, финансовый отдел райисполкома.

Председатель                                                                         В.Н.Ребковец

Управляющий делами
                     
                     Т.В.Харкевич
УТВЕРЖДЕНО

Решение 

Кличевского районного 

исполнительного комитета

21.01.2020 № 3-8 

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда  Кличевского района на 2020 год
	№

п/

п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, 

кв. м
	Ввод

 площади в текущем году, кв. м
	Сроки проведения

 капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.
	План финансирования 2020  года, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	сметная
	договорная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кредитор

ская задолженность на 01.01.2020г.
	стоимость работ на 2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве
	4087
	4087
	май 2020
	август 2020
	328 000,00
	292 830,41
	
	292 830,41
	
	235 749,18
	57 081,23

	
	Итого:
	
	4087
	
	
	328 000,00
	292 830,41
	
	292 830,41
	
	235 749,18
	57 081,23

	Объекты без ввода площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной  в г.Кличеве
	278
	
	август 2020
	октябрь 2020
	80 882,00
	72 794,00
	
	72 794,00
	
	
	72 794,00

	
	Итого:
	
	
	
	
	80 882,00
	72 794,00
	
	72 794,00
	
	
	72 794,00

	
	Разработка проектной документации
	

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Социалистической в г.Кличеве
	1494
	
	сентябрь 2019
	март 2020
	9 529,69
	9 529,69
	3 972,45
	9 529,69
	
	9 529,69
	
	

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве
	4087
	
	сентябрь 2019
	март 2020
	11 875,59
	11 875,59
	5 397,66
	11 875,59
	
	9 560,69
	2 314,90
	

	3
	Капитальный ремонт общежития по ул.Социалистическая, 1 в г.Кличеве
	2050
	
	октябрь 2019
	апрель 2020
	13 781,88
	13 781,88
	9 515,68
	13 781,88
	
	
	13 781,88
	

	4
	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной  в г.Кличеве
	278
	
	сентябрь 2019
	март 2020
	3 330,40
	3 330,40
	4 230,61
	3 330,40
	
	3 330,40
	
	

	5
	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Заречной  в г.Кличеве
	145
	
	сентябрь 2019
	март 2020
	2 856,31
	2 856,31
	3 634,02
	2 856,31
	
	2 856,31
	
	

	6
	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Советской  в г.Кличеве
	365
	
	октябрь 2020
	декабрь 2020
	8 700,00
	8 088,00
	
	8 088,00
	
	
	8 088,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	49 461,00
	26 750,42
	49 461,87
	
	25 277,09
	24 184,78
	

	
	Затраты Заказчика
	

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве
	
	
	
	
	
	
	
	4 680,00
	
	3 767,73
	912,27
	

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной  в г.Кличеве
	
	
	
	
	1 300,00
	1 300,00
	
	1 300,00
	
	
	1 300,00
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	5 980,00
	
	3 767,73
	2 212,27
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	421 066,28
	
	264 794,00
	156 272,28
	


Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
	№

п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 1 м.кв.
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве
	3,5
	май  2020
	август  2020
	71,64
	- замена рулонного ковра  кровли ;

- замену утеплителя на утеплитель из плит пенополистирольных при обосновании;

- ремонт вентиляционных шахт;

- ремонт надстройки  выхода на кровлю (замена дверей выхода на кровлю, покрытия);

- замена парапета  на парапеты из оцинкованной кровельной стали;

- замену люков выхода в надстройку на противопожарный;

-замена отмостки и ремонт цоколя с окраской

-ремонт перекрытий в подвале

-ремонт плит покрытия техэтажа

- ремонт входных групп (замена покрытия козырьков, восстановление защитного слоя плиты с отделкой, замена входных дверей, устройство пандусов); 

-замена деревянных оконных блоков      на лестничной клетке на оконные блоки  из ПВХ-профиля с оштукатуриванием внутренних и наружных откосов и окраской;

- ремонт приямков с установкой оконных блоков из ПВХ-профиля;

- ремонт стыков стеновых панелей; температурного шва


-  замена внутренних сетей канализации и запорной арматуры по подвалу;

-  замена стояков ливневой канализации;

- замену электрощита на лестничной площадке

- замена светильников на светодиодные с фотоаккустическими датчиками в местах общего пользования и подвальных помещений;

-замена ВРУ;

-замена светильников с кабельной линией на фасаде

-замена элетропроводки в подвальном и в местах общего пользования освещения 

-предусмотреть установку астрономических реле времени для включения освещения мест общего пользования и уличного освещения на фасаде

-замена индукционных приборов учета электроэнергии мест общего пользования на электронные

- молниезащита;
	По закупке

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной  в г.Кличеве
	2,5
	май  2020
	июль  2020
	261,84
	- ремонт цоколя с последующей отделкой,

- ремонт стропильной системы с полной заменой кровельного покрытия;  

- замена утеплителя на кровле,

- устройство организованного водостока,

- ремонт вентиляционных шахт,

- замена люка выхода на кровлю, 

- ремонт плит покрытий на лестничной клетке,

- замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля,  

- устройство козырька из металлоконструкций над входной группой, 

- замена     отмостки,

- ремонт фасада

- устройство молниезащиты по результатам расчета рисков.
	По закупке


СПРАВОЧНО:

Средства граждан 156 272,28 т.р.

В т.ч  пер. ост. 476,28 т.р.

Районный бюджет 264  794,00 т.р.

            УТВЕРЖДЕНО

             Решение 

             Кличевского районного 

             исполнительного комитета

             21.01.2020 № 3-8 

Перспективный план-график капитального ремонта жилых домов  по Кличевскому району на 2021-2025 гг.

	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов

м.кв.
	Год последнего капитального ремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	г.Кличев, ул.Социалистическая,1

(общежитие)
	1988
	5
	ж/б панели
	2050
	
	2021
	Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей и оборудования, ремонт сетей электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвала

	г.Кличев, ул.Социалистическая,3
	1992
	5
	ж/б панели
	1494
	
	2021
	Ремонт кровли, отмостки, ремонт балконов, входных групп, фасада, ремонт инженерного оборудования и инженерных сетей ремонт сетей электроснабжения, 

	г.Кличев, ул.Заречная,5
	1973
	2
	кирпич
	145
	
	2021
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада

	г.Кличев, ул.Советская, 2
	1974
	2
	кирпич
	365
	
	2021
	Ремонт кровли, отмостки, ремонт балконов, входных групп, ремонт инженерного оборудования и инженерных сетей ремонт сетей электроснабжения, 

	
	
	
	
	4054
	
	
	

	г.Кличев, ул.Заречная,11
	1974
	2
	кирпич
	213
	
	2022
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада

	г.Кличев, ул.Заречная,15
	1972
	2
	кирпич
	314
	
	2022
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада

	г.Кличев, ул.Заречная,17
	1978
	2
	кирпич
	237
	
	2022
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада

	г.Кличев, ул.Советская, 6
	1992
	2
	ж/б панели
	468
	
	2022
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение

	
	
	
	
	1232
	
	
	

	г.Кличев, пер.Садовый, 2
	1989
	2
	кирпич
	335
	
	2023
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп,  внутренние инженерные сети, электроснабжение



	г.Кличев, пер.Садовый,1а
	1990
	2
	кирпич
	342
	
	2023
	ремонт кровли, отмостки,  входных групп,  внутренние инженерные сети, электроснабжение



	аг.Заполье, ул.Садовая,1
	1985
	2
	ж/б панели
	480
	2005
	2023
	ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение

	
	
	
	
	1157
	
	
	

	аг.Заполье, ул.Садовая,3
	1985
	2
	ж/б панели
	505
	2005
	2024
	ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение

	аг.Заполье, ул.Садовая,5
	1985
	2
	ж/б панели
	480
	2005
	2024
	ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение

	аг.Заполье, ул.Садовая,7
	1985
	2
	ж/б панели
	477
	2005
	2024
	ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение

	
	
	
	
	1462
	
	
	

	аг.Заполье, ул.Буденного, 2
	1982
	2
	ж/б панели
	502
	
	2025
	ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение

	аг.Заполье, ул.Буденного, 4
	1982
	2
	ж/б панели
	555
	
	2025
	ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение

	
	
	
	
	1057
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	
	
	
	
	
	Решение 
	

	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	
	
	Кличевского районного

	
	
	
	
	
	
	исполнительного комитета

	
	
	
	
	
	
	21.01.2020 № 3-9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	             
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	           
	


